PARAFIARZYMSKOKATOLICEA
p.w. M.B. Szkaplerznej
w Karniowicach - Dulowej
32-545 Karniowice, ul. Lokietka 13a
tel. 32 613 84 56

NIP 628-19-81-374 REGON 040096977 Karniowice 12. 03. 2021 r.

MODYFIKACJA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(zmiana terminu realizacji zadania nr 7)

dotyczy: postepowania na ,Dostawe i montaz oswietlenia specjalistycznego (LED) —

zadanie nr 6 oraz docieplenie $ciany gruntowej wraz z likwidacja mostka
termicznego — zadanie nr 7” — nr sprawy PMBSZ/1/2021.

Majac na wzgledzie konieczno$¢ skoordynowania prac remontowo - budowanych

prowadzonych przez parafie w okresie 01. 07. 2021 r. — 31. 07. 2020 r. przesuwa sie termin realizacji
zadania 7.

Zmienia sie brzmienie:

pkt. 4 SIWZ:
Jest:
Zadanienr7 = - data rozpoczecia 01. 07. 2021 r., data zakoriczenia 31. 08. 2021 r.
Otrzymuje on nowe brzmienie:
Zadanienr7 - data rozpoczecia 01. 08. 2021 r., data zakoniczenia 30. 09. 2021 r.
zat. nr 3 b) do SIWZ - § 4 Umowy:
Jest:
Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy: 01.07.2021r.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy: 31.08.2021r.

Przez zakonczenie robét budowlanych Strony rozumiejg podpisanie (bez zastrzezen) przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru korcowego potwierdzajgcego zrealizowanie catego
zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej Umowy.
3. Oddanie terenu budowy nastgpi w terminie 5 dni od protokolarnego dokonania
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
Otrzymuje on nowe brzmienie:
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy: 01.08.2021r.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy: 30.09.2021r.
Przez zakonczenie robét budowlanych Strony rozumiejg podpisanie (bez zastrzezen) przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru kofcowego potwierdzajgcego zrealizowanie catego
zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem niniejszej Umowy.
3. Oddanie terenu budowy nastgpi w terminie 5 dni od protokolarnego dokonania
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
zat. nr 4 do SIWZ - pkt. 6
Jest:
Zadanie nr 7*
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy: 01.07.2021r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy: 31.08.2021r.
Otrzymuje on nowe brzmienie:
Zadanie nr 7*
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy: 01.08.2021r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy: 30.09. 2021 .

Udostepniamy wersje edytowalng zmienionego zatacznika nr 4 do SIWZ — formularz oferty.
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